

Dodatok č. 01

k Zmluve o dielo č. 4/2025, zo dňa 15.04.2025 (ďalej len „Zmluva“)

(uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ
Sídlo: Obec Nižná Hutka
Zastúpený: Orťáškova 85, 040 18 Nižná Hutka
IČO: Iveta Vasilenková, starostka obce
DIČ: 00690317
Telefón: 2021261242
Osoba oprávnená konať vo veciach
technických (ďalej len „objednávateľ“): 0903 553 735
Iveta Vasilenková

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: VERVA, spol. s r.o., Košice
Sídlo: Textilná 7, 040 12, Košice
Zastúpený: Ing. Imrich Hanudel
IČO: 17084059
DIČ: 2020489911
IČ DPH: SK2020489911
Telefón, e-mail: +421 905 791 729, verva.sro@gmail.com
Osoba oprávnená konať vo veciach
technických (ďalej len "zhotoviteľ"): Ing. Imrich Hanudel

uzatvorili v súlade s Článkom XVI, bod 16.8., a Článkom IV, bod 4.1 tento Dodatok č. 01 k Zmluve, kde sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách:

1 Predmet a účel dodatku

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 01 je zmena prílohy č. 1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu, existujúcej Zmluvy a to znenia položiek bez zmeny cien. K zmenám dochádza v stavebných objektoch rekapitulácie stavby označených ako:
 - 2.1.2 Opatrenia 2.1.2 – 4. Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému;
 - 2.1.2 Opatrenia 2.1.2 – 7. Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia/7a-Obnova stavebných konštrukcií;
 - 2.1.2 Opatrenia 2.1.2 – 7. Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia/7c – Zdravotechnika;
 - 2.1.2 Opatrenia 2.1.2 – 10. Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie - Zateplenie dosiek na teréne;
N Iné aktivity - nadstavba a prístavba – AST Stavebná časť.
N Iné aktivity - nadstavba a prístavba – D3 Fotovoltika;
N Iné aktivity - nadstavba a prístavba – ZTI Vonkajšia kanalizácia;
- 1.2 Predmetom Dodatku č. 01 je rovnako zmena ceny diela podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní spočívajúca v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli resp. budú pri zhotovení diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v Zmluve.
- 1.3 Uvedené skutočnosti majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané práce pri uzatvorení Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň realizácia týchto prác je potrebné pre riadne ukončenie diela.

- 1.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Čl. IV ods.4.2 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením.
4.2 Cena celkom:

Cena bez DPH:	649 474,66 EUR
DPH (23%):	149 379,17 EUR
Cena s DPH:	798 853,83 EUR

Čl. II 2 Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 01 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 01 sa vyhotovuje v 3 (troch rovnopisoch), 2 (dve) pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 01 ostávajú naďalej v platnosti.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 01 je príloha č. 01 Časti rozpočtu dotknuté zmenami, navyše práce vrátane rekapitulačného listu a krycieho listu rozpočtu kompletného diela.
- 2.5 Dodatok č. 01 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že sú oboznámené s obsahom dokumentu, ktorý bol uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Nižnej Hutke, dňa 31.03.2026

V Košiciach, dňa 31.03.2026



[Redacted signature]
Za objednávateľa
Iveta Vasilenková, starostka

[Redacted signature]

Ing. Imrich Hanudel', konateľ

- príloha č. 01 Časti rozpočtu dotknuté zmenami, navyše práce vrátane rekapitulačného listu a krycieho listu rozpočtu kompletného diela