

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2019
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

na vykonanie diela na Stavbe „**Investície do rekonštrukcie nevyužitého objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka**“

Strany

Objednávateľ:

obchodné meno: Obec Nižná Hutka
sídlo: Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka
IČO: 00690317
DIČ: 2021261242
Konajúc: Iveta Vasilenková – starostka obce

Adresa pre doručovanie písomností: Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka
Adresa pre doručovanie faktúr/ daňových dokladov: Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka

Oprávnené osoby Objednávateľa: Iveta Vasilenková,
Osoby vo veciach zmluvných: Iveta Vasilenková,
k podpisu zmluvy a jej dodatkov: Iveta Vasilenková,
Osoby vo veciach platobných dokladov a Zmien Diela: Iveta Vasilenková,
Osoby vo veciach vykonávania Diela: Iveta Vasilenková,
Osoby vo veciach odovzdania Diela: Iveta Vasilenková,
(v texte len ako **Objednávateľ**)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: OBERLE, s. r. o.
sídlo: Hlavná 113/81, 044 15 Vyšná Myšľa
adresa pre doručovanie: Hlavná 113/81, 044 15 Vyšná Myšľa
Príslušný register: Obchodný register Okresného súdu _Košice I
oddiel: Sro, vložka č.: 26140/V
Bankové spojenie: TATRA banka, a. s. Košice, Štúrova
číslo účtu: SK37 1100 0000 0029 4907 3475
IČO: 45 647 810
DIČ: 2023092038
IČ DPH: SK2023092038
Konajúc: Oberle Vladimír,

Oprávnené osoby Zhotoviteľa:	Oberle Vladimír,
Osoby vo veciach zmluvných:	Oberle Vladimír,
Osoby vo veciach platobných dokladov a Zmien Diela:	Oberle Vladimír,
Osoby vo veciach vykonávania Diela:	Oberle Vladimír,
Osoby vo veciach odovzdania Diela:	Oberle Vladimír,
(v texte len ako Zhotoviteľ)	

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č.1(v texte ako **Dodatok**):

1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Strany dňa 12.12.2019 uzatvorili zmluvu o dielo č. 01/2019 (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela Investície do rekonštrukcie nevyužitého objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka špecifikovaných v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

2 Predmet Dodatku

- 2.1 Počas realizácie diela došlo k navýšeniu ceny za dielo dôsledku nepredvídateľným okolnostiam, ktoré nebolo možné predvídať. Takými okolnosťami sú situácia spôsobená pandémiou Covidu – 19, vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho nestabilný a negatívny vývoj cien, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život ľudí a teda aj proces vo VO, pričom sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Na základe tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na doplnení položkovitého rozpočtu.
- 2.2 Počas realizácie diela boli vykonané aj práce navyše. Schodisko a zábradlie bolo zrealizované až do pivničných priestorov, z dôvodu, že si to okolnosti vyžadovali a aby dielo bolo dokonalé. Tieto práce ako aj navýšenie cien si obec financuje z vlastných finančných prostriedkov. Na základe toho sa zmluvné strany dohodli na doplnení položkovitého rozpočtu.
- 2.3 V článku 5. Zmluvy (Cena za dielo) v pôvodnom znení ods. 5.2 je dohodnutá cena diela 22 322,19 Eur s DPH. Cena za dielo z navýšením dosiahne hodnotu 30 842,43 Eur s DPH.

3 Osobitné ustanovenia

- 3.1 Suma, o ktorú bola zvýšená Cena za dielo podľa tohto Dodatku predstavuje zvýšenie Ceny za dielo o 8 520,25 EUR s DPH za zmenu rozsahu časti Diela podľa bodu 2.1 tohto Dodatku, a to nasledovne:

DPH	Cena diela podľa Zmluvy	22 322,19 EUR s
	Zmena Ceny diela podľa tohto Dodatku	+ 8 520,25 EUR s DPH
	Nová výška Ceny diela podľa Zmluvy	30 842,44 EUR s DPH

- 3.2 V zmene Ceny za dielo podľa tohto Dodatku sú zahrnuté všetky práva Zhotoviteľa na zmenu Ceny za dielo podľa Zmluvy, a to v súvislosti so všetkými skutočnosťami, ktoré do dnešného dňa vznikli a/alebo mohli vzniknúť.

4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.3 Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma Stranami.
-

4.4 Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Nižnej Hutke, dňa 2. 9. 2022

Vo Vyšnej Myšli, dňa 2. 9. 2022

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

Iveta Vasilenková
starosta obce

Vladimír Oberle
konateľ
